

NİSAN / 2015 İŞ PROGRAMI					
İŞİN TANIMI	İŞ YETKİLİSİ	BAŞLAMA TARİHİ	BITİŞ TARİHİ	TAŞERON FIRMA	AÇIKLAMA
1. Master Avan Projeler					
1.1.İlave Spor Binası Avan Projesinin Mimar Mozhan Khadem'e yaptırılması	İker	25.11.2014	30.04.2015	BDC	Devam edecek iş
1.2.Öğrenci Merkezi Ek Bina açık terasının kapatılması-Avan Projesinin Mozhan Khadem'e yaptırılması		10.02.2015	30.04.2015		
1.3.Yurt Bölgesi açık tenis kortunun kapatılması-Avan Projesinin Mozhan Khadem'e yaptırılması		10.02.2015	30.04.2015		
2. Çatı Tadilatları					
2.1. İdari Bilimler çatı saçaklarında kısmi tamirlerin yapılması	İker-Hüseyin-Arif	01.02.2015	30.04.2015	DEYAY ALUMİNYUM	Devam edecek iş
2.2. Ana Kampüs ve dış kampüslerde Bahar Dönemi çatı bakımlarının yapılması		01.04.2015	30.04.2015		
2.3. Ana Kampüs ve dış kampüslerde Bahar dönemi çatı ışıklık bakımlarının yapılması		01.04.2015	30.04.2015		
2.4. Genel bina çatılarında emniyet sistemlerinin iyileştirilmesi-proje ve ihale	Metin-Hüseyin-Arif	01.02.2015	30.04.2015		
3. Öğrenci Merkezi Binası Tadilatları					
3.1. 1. Kat Mezunlar Derneği (Cafe Nero) Tadilatı.	Cantürk-Hüseyin-Murat	09.02.2015	30.04.2015	OTIS, TEKNİK MÜDÜRLÜK BARIŞ İNŞ. İNŞAAT EKİBİ, DASEL, DORUK RAF GENÇ AHŞAP, MB İZOLASYON	Devam edecek iş
3.2. -2.Bodrum Teras Ek Bina Dilatasyon izolasyon tamiratları		01.04.2015	15.04.2015		
3.3. Öğrenci Merkezi'ndeki 2 adet asansör kabininin yenilenmesi (Proje ve detay çalışmaları)	İker-Hüseyin-Murat	01.03.2015	30.04.2015		
3.4. Öğrenci Merkezi B392 nolu Elektrik Odası'nda depo tadilatı		26.03.2015	30.04.2015		
3.5. Öğrenci Merkezi B126 nolu Kule Asansörü Koridorunda, mdfliam kapaklı metal raf sistemi kurulması		26.03.2015	30.04.2015		
3.6. Ana yemekhane servis alanı (yemek dağıtım kısmı) tezgah altı dolaplarının paslanmaz dolaplarla değiştirilmesi tadilatı (proje, ihale ve firma seçimi)	İker-Hüseyin-Arif	01.04.2015	30.04.2015		
3.7. 3. Bodrum Kattaki 8 adet soğuk odanın yenilenmesi tadilatı (proje, ihale ve firma seçimi)		01.04.2015	30.04.2015		
4. Fen Fakültesi Tadilatları					
4.1.Grotto koridorunda ilave laboratuvar yapılması tadilatı	Metin-Hüseyin-Arif	01.04.2015	30.04.2015	BARIŞ İNŞ. DASEL, META NOVAGENT GENÇ AHŞAP, DORUK RAF	Devam edecek iş
4.2. Z28 Laboratuvar tezgah ve üst dolap temini ve montajı.		02.02.2015	30.04.2015		
4.3. B03 Laboratuvarı tezgah tadilatı ve dolap temini.		20.03.2015	30.04.2015		
4.4.Hayvan Lab. ilave mobilya ve raf sistemi temini		20.03.2015	30.04.2015		
5. İdari Bilimler Fakültesi Tadilatları					
5.1. İşletme Enstitüsü, 2. Kat Ofislerinde (207, 221 ve 224 nolu ofisler) mobilya ve halı değişimi	İker-Hüseyin-Murat	01.03.2015	30.04.2015	BARIŞ İNŞAAT, DORUK RAF İNŞ.DİR.TEKNİK EKİBİ.,PENGUEN	
5.2. B37 nolu depoda, metal raf sistemi kurulması	İker-Hüseyin-Arif	26.03.2015	30.04.2015		
5.3. Z24, Z25, Z26, Z27 Sınıf iyileştirmeleri Proje çalışması.	Metin-Hüseyin-Murat	01.03.2015	30.04.2015		
5.4. Ana merdiven korkuluk boyası ve küpeşte bakımı.		04.04.2015	07.04.2015		
6.Mühendislik Fakültesi Tadilatları					
6.1. B203 Lab. asma tavan tadilatı ve cihaz yerleşimi yapılması	Cantürk-Hüseyin-Murat	20.11.2014	30.04.2015	TEKNİK MÜD. BARIŞ İNŞ. BAYRAM HAF. DASEL, META, İNŞAAT EKİBİ	Devam edecek iş
6.2. IST-KA Deney Havuzu Projesi ve inşaatı		16.09.2014	30.04.2015		
6.3. Kuzey Cephesi Ahşap Pencere Değişimleri tadilatı (Proje ve İhale Çalışmaları)		01.03.2015	30.04.2015		
7. Kampüs geneli güçlendirme çalışmaları					
7.1. Lojmanlar Bölgesi ve Yangın yolunda inklinometre okumaları (4.okuma)	Cantürk -Hüseyin-Murat	20.01.2015	30.04.2015	SISGEO ZEMİN	Devam edecek iş
8. Genel demirbaş alımları					
8.1. İhtiyaçlara göre demirbaş malzeme alımları	Metin-İker-Cantürk	01.01.2015	30.04.2015	GRAMER	Devam edecek iş
8.2.Ergonomik Personel ve Asistan koltukları değişimi		01.02.2015	30.04.2015		
9. İstinye Kampüs Tadilatları					
9.1 G Blok Konferans Salonu Sınıf Düzeni Tadilatı proje ve ihale	Cantürk-Hüseyin-Murat	01.01.2015	30.04.2015	OYALİDO, ÜNAL CAM	Devam edecek iş
9.2 G,F,C Bloklarda cafe break servis bankoları yapılması		03.02.2015	30.04.2015		
9.3 İstinat Duvarı üzeri Branda yenilenmesi		01.03.2015	30.04.2015		
10. Açık Alan Düzenlemeleri					
10.1. Anayollarda hız kesici sistemlerin yenilenmesi ve ilaveler	Cantürk-Hüseyin-Arif	23.03.2015	30.04.2015	DEYAY TRAFİK DASEL, TEKNİK MÜD, MEYER BARIŞ İNŞ. İNŞAAT EKİBİ ,META	
10.2. Nizamiye Ana giriş HGS Sistemi Anayol granit küptaş tadilatı		06.04.2015	12.04.2015		
10.3. Arıtma bölgesi Tehlikesiz Stok alanı önü yol iyileştirmesi		01.04.2015	30.04.2015		
10.4. Arıtma bölgesi Tıbbi Atık Modülü yerleştirilmesi		01.04.2015	30.04.2015		
11. Yurt tadilatları					
11.1.Mobilya değişimi yapılacak 8 adet bloklara satınalma talebi oluşturularak, işin ihale sürecinin tamamlanması.	Metin-Hüseyin-Murat	16.02.2015	30.04.2015	İNŞAAT TEKNİK EKİBİ, SATINALMA MD.	
11.2.Henry Ford Binası mobilya değişimi için satınalma talebi oluşturularak, ihale sürecinin tamamlanması.		17.01.2015	30.04.2015		
11.3. S Yurdu Yurt Müdürlüğü Ofisleri Tadilatı (Proje çalışmaları)	İker-Metin	01.03.2015	30.04.2015		
12.Açık Havuz tadilatları					
12.1.Açık havuz taşma kanalı su izolasyonu	Metin-Hüseyin-Arif	01.04.2015	30.04.2015	BARIŞ İNŞ., MB İZOLASYON	
13. Spor Salonu Tadilatları					
13.1. Spor salonu Üst kat Genel alan Dekorasyonu sehpa ve tabure temini	Cantürk-Hüseyin-Murat	01.10.2014	17.04.2015	OYALİDO REFORM SPORTS	Devam edecek iş
13.2. Futbol Sahası 2015 yılı Bahar Dönemi Suni çim bakımı		06.04.2015	12.04.2015		
13.3. Spor Salonu 1. Katta Antranör Odaları ve Dans Salonu Tadilatı (Proje çalışmaları)	İker-Cantürk	15.01.2015	30.04.2015		
13.4. Spor Salonu Zemin Kat ana giriş avlusunda andezit göşeme kaplaması tadilatı (malzeme temini)	İker-Hüseyin-Arif	20.02.2015	30.04.2015		
14. Kütüphane Binası					
14.1. 2. Katta ilave düzenlemelerin yapılması (Mobilya ve dekorasyon işleri, proje çalışmaları)	İker-Hüseyin-Arif	01.03.2015	30.04.2015	ARAS KARGO, İNŞAAT EKİBİ, İŞLETME MÜD., TEKNİK MÜD., CİT	Devam edecek iş
14.2. Bodrum Kattaki CİT Kısımında, MER ODASI Tadilatı (proje çalışmaları)		01.04.2015	30.04.2015		
14.3. Öğrenciler tarafından ALIS 350 Dersi kapsamında geliştirilen projelerin (ayakta ders çalışma kürsüsü ve telefon kabini) uygulanması.		25.03.2015	30.04.2015		

14.4. Kapalı Otopark (Kütüphane Bodrum Kata) Posta merkezi yanına, Aras Kargo 7/24 dolabının taşınması ve monte edilmesi		01.03.2015	30.04.2015		
15. Yönlendirme Tabelaları					
15.1. Kampüs geneli ve dış kampüsler yönlendirme tabela imalat/tadilatları, toplanma alanı yönlendirmeleri yapılması	Metin-İlker-Hüseyin-Arif	01.06.2014	30.04.2015	ORES	
15.2. Öğrenci Merkezi 2. ve 3. Bodrum Katta, kat planı panosu ve ilave yönlendirme levhalarının yapılması	İlker-Hüseyin-Arif	20.03.2014	30.04.2015		
15.3. Batı Kampüste yapılacak yönlendirme levhaları tadilat ve ilaveleri		26.03.2014	30.04.2015		
16. Sosyal Bilimler Fakültesi Tadilatları					
16.1. Bodrum Kat B04 nolu yangın merdiveni altına depo yapılması	İlker-Hüseyin-Arif	26.03.2015	15.04.2015	PENGUEN İNŞ. İNŞ. EKİBİ, BARIŞ İNŞ. TEKN. MÜD. DASEL, META, GENÇ AHŞAP	
16.2. Grotto'da CIT Ofisleri Tadilatı (proje çalışmaları)		01.04.2015	30.04.2015		
16.3. SGKM giriş zemin katta, yeni sergi alanı düzenlenmesi		01.02.2015	30.04.2015		
16.4. 3. Kat Öğretim Üyesi Ofislerinde kapasite arttırımı tadilatı (proje çalışmaları)	İlker-Hüseyin-Murat	01.04.2015	30.04.2015		
16.5. B20 Psikoloji Lab. Tadilatı (proje çalışmaları)		01.04.2015	30.04.2015		
16.6. Hukuk Fakültesi'nde mutfak ve dekan ofisi giriş holü tadilatı (proje çalışması)		01.04.2015	30.04.2015		
16.7. SGKM Sahne perde değişimi (Satınalma ve ihale süreci)	Metin-Hüseyin-Murat	01.02.2015	30.04.2015		
16.8. Ana merdiven korkuluk boyası ve küpeşte bakımı.		07.04.2015	12.04.2015		
17. Batı Kampüs Tadilatları					
17.1. Yemekhane girişlerine alüminyum paspas yapılması	İlker-Hüseyin-Arif	01.04.2015	30.04.2015	ANIL ZEMİN	
17.2. 3 kişilik odalar için ilave keson temin edilmesi		20.03.2015	30.04.2015	KELEBEK MOB.	
17.3. Öğrenci Merkezi Kantindeki sandalye sırtlarının yenilenmesi		20.03.2015	30.04.2015	OFIS-İM MOB.	
18. Anamed Tadilatı					
18. Anamed 2015 yılı 1.Sergi düzenlemeleri inşai işler	Metin -Hüseyin-Arif	03.04.2015	20.04.2015	BARIŞ İNŞ., DASEL	
19. Engelliler İçin Yapılacak Tadilatlar					
19.1. O ve R Yurdu Engelli Mutfaklarına üst dolap için motorlu hidrolik temini	İlker -Hüseyin-Murat	23.03.2015	30.04.2015		
20. Lojman Tadilatları					
20.1. Lojman B22-3 nolu dairede 2 adet duşakabin yenilenmesi	İlker-Hüseyin-Murat	18.03.2015	30.04.2015	SERABAGNO	
21. Ahşap Kapı Değişimleri					
21.1. Fakülteler geneli Rüzgarlık giriş kapılarının yenilenmesi (satınalma ve ihale süreci)	Cantürk-Hüseyin-Murat	01.03.2015	30.04.2015	MASPEN, NORM YAPI İNŞAAT EKİBİ	Devam edecek iş
22. Ankara VEKAM Tadilatları					
22.1. Ankara VEKAM da kış bahçesi yapılması (proje, detay ve sipariş)	İlker -Hüseyin-Arif	05.02.2015	30.04.2015		
23. C-Trackit İşleri					
23.1. Günlük işlerin çözümü ve takibi	İlker-Cantürk-Metin-Hüseyin Murat-Arif	02.01.2015	30.04.2015	İNŞAAT EKİBİ	